

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно – промышленный техникум»

Приказ

от « 4 » 12 2021г № 124-У

с.Красногвардейское

О внесении изменений в Программу модернизации ГБПОУ РА «КАПТ»  
на 2018-2024 годы

В целях создания и функционирования мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и в соответствии с решением Педагогического совета техникума от 29.10.2021г. протокол № 2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Программу модернизации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» (утверждена 28.08.2018г.) (далее-Программа модернизации) следующие изменения:

Дополнить Программу модернизации Приложением, содержащим Проект «Создание и функционирование мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и включить «Дорожную карту» реализации Проекта на срок предоставления гранта Министерства просвещения Российской Федерации в форме субсидии 2022г.

2. Программисту техникума Хату Т.Ю. в срок до 10.12.21г. разместить на официальном сайте техникума изменения в Программу модернизации.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Пчихачев А.К.

С приказом ознакомлен:

Хату Т.Ю.



## Приложение

### ПРОЕКТ

**«Создание и функционирование мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование (тема) проекта	Проект «Создание и функционирование мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
Руководитель проекта	Заместитель директора по учебно-производственной работе
Основания для инициации проекта	Выбор направления создания мастерских обусловлен полным перечнем реализуемых в Организации профессий/специальностей среднего профессионального образования (далее – СПО), входящим в лот №2 «Строительство». Выбор приоритетной группы компетенций сделан в соответствии с запросами регионального рынка труда.
Целевая аудитория проекта	Обучающиеся Преподаватели Работодатели
Цель проекта	Создание условий, необходимых для повышения конкурентоспособности специалистов на предприятиях строительного комплекса региона, а также для формирования портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Задачи проекта	1) Создание современной материально-технической базы и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающих доступность и высокое качество подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 2) Создание условий для устранения дефицита квалификаций преподавателей в сфере актуальных информационных, педагогических и производственных технологий по методике Ворлдскиллс. 3) Создание условий для непрерывного обновления гражданами региона своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с приоритетами, обозначенными в Стратегии регионального развития. 4) Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДОП 5) Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе ДЭ, в том числе по методике Ворлдскиллс. 6) Расширение сетевой формы взаимодействия с социальными партнерами и ПОО республики.

<p>Результат (результаты) проекта</p>	<p>По итогам реализации мероприятий проекта будут разработаны новые короткие и гибкие программы профессионального обучения (далее – ПО) по наиболее востребованным и перспективным профессиям; актуальные программы дополнительного образования (далее – ДО), в том числе для педагогических работников Республики Адыгея.</p> <p>Обновление МТБ позволит использовать новые методы обучения и организации учебной деятельности, в том числе реализовать элементы электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), а также проводить промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся в форме демонстрационного экзамена. Охват программ СПО, ПО, ДО с применением ЭО и ДОТ составит не менее 50% от общего количества программ.</p> <p>Взаимодействие с основными социальными партнерами по реализации образовательных программ будет осуществляться и в сетевой форме. Созданная МТБ позволит расширить сетевое взаимодействие с ПОО Республики Адыгея.</p> <p>Распространение полученных результатов и материалов будет осуществлено через проведение и участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства, выставках профессионального образования.</p>
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Информирование о достигнутых результатах планируется осуществлять через публикации в печатных изданиях, электронных СМИ.	
Критерии и показатели проекта	<b>Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО</b>	<b>Плановое значение показателя на конец 2022 года</b>
	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	8
	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО и ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	6
	<b>Развитие материально-технической базы Организации</b>	
	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.	2
	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.	10
	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	69
	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	7
	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.	736,6
	<b>Распространение инновационных технологий и методик обучения</b>	
	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	6
	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование демонстрационного экзамена, ед.	3
	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	7
	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование демонстрационного экзамена, ед.	4
	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	25
	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	50
	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	25
	<b>Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации</b>	
	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	3

	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	8
	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.	3
	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	50
	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.	4
<b>Показатели результативности использования гранта</b>		
Наименование показателей	Значение показателя (наименование созданных мастерских)	
	2022 год	
Количество созданных мастерских, оснащенных современной МТБ по заявленным	Мастерская 1 по компетенции «Кирпичная кладка»	
	Мастерская 2 «Бетонные строительные работы»	
Период реализации проекта	2021-202 гг.	
Риски реализации проекта	- Невыполнение сроков реализации Гранта	

### **Актуальность**

Выбор направления создания мастерских обусловлен полным перечнем реализуемых в Организации профессий/специальностей среднего профессионального образования (далее – СПО), входящим в лот №2 «Строительство». Выбор приоритетной группы компетенций сделан в соответствии с запросами регионального рынка труда. В создании мастерских заинтересованы различные предприятия и организации МО «Красногвардейский район», что подтверждается соглашениями о намерениях совместно использовать создаваемую материально-техническую базу: ООО «Командор», ООО «Меркурий», а также ПОО республики.

Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации образовательного процесса на основе создания материально-технической базы (далее – МТБ) по приоритетной группе компетенций (мастерских).

По итогам реализации мероприятий проекта будут разработаны новые короткие и гибкие программы профессионального обучения (далее – ПО) по наиболее востребованным и перспективным профессиям; актуальные программы дополнительного образования (далее – ДО), в том числе для педагогических работников учреждений СПО Республики Адыгея.

Обновление МТБ позволит использовать новые методы обучения и организации учебной деятельности, в том числе реализовать элементы электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), а также проводить промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся в форме демонстрационного экзамена. Охват программ СПО, ПО, ДО с применением ЭО и ДОТ составит не менее 50% от общего количества программ.

Взаимодействие с основными социальными партнерами по реализации образовательных программ будет осуществляться и в сетевой форме: ОО «Командор», ОО «Меркурий» и учреждения СПО РА. Созданная МТБ позволит расширить сетевое взаимодействие.

Распространение полученных результатов и материалов будет осуществлено через проведение и участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства, Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы Республики Адыгея» Ворлдскиллс Россия, выставках профессионального образования. Информирование о достигнутых результатах планируется осуществлять через публикации в печатных изданиях, электронных СМИ.

Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения образовательного процесса целям проекта.

Закупаемое оборудование, программное и методическое обеспечение образовательного процесса по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы» соответствуют требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс. Техническое описание компетенций: разрабатывалось самостоятельно с учетом приоритетов социально-экономического развития Республики Адыгея, задач строительного комплекса региона, требований ФГОС СПО, примерных основных образовательных программ, профессиональных и отраслевых стандартов.

### **Реестр заинтересованных сторон**

С целью наиболее точного представления по управлению возможностями реализуемого проекта определён реестр заинтересованных сторон.

№ п/п	Заинтересованные стороны	Ожидания от реализации проекта
1.	Обучающиеся	Приобретут ценный практический опыт на современном оборудовании, используемом на реальном производстве
2.	Преподаватели	Будут вести практические занятия в условиях современной материально-технической базы, отвечающей стандартам практической подготовки обучающихся, в том числе по стандартам Ворлдскиллс.
3.	Работодатели	На этапе производственной практики и дальнейшего приема на работу будут получать молодых специалистов, прошедших подготовку на современном оборудовании, обладающих актуальными компетенциями, соответствующими требованиям современного предприятия

#### Реестр рисков и возможностей

№ п/п	Наименование риска	Действия по предупреждению риска
1	Невыполнение сроков по реализации мероприятий и контрольных показателей Гранта в соответствии с конкурсной заявкой	Чёткое следование «Дорожной карте» проекта; Еженедельное подведение результатов реализации; Подготовка и выполнение плана корректирующих действий в случае невыполнения показателей.

#### План-график реализации мероприятий проекта

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей				
				всего	ФБ	СРФ	ВБИ	
							Р	О
Группа мероприятий 1								
Создание мастерских по приоритетной группе компетенций								
Мероприятие 1.1. Приобретение учебно-лабораторного оборудования	Документы о закупочной деятельности	Количество комплектов закупленного оборудования	1-2 кв. 2022 г.	1,745	1,578	0,017	-	0,150
Мероприятие 1.2. Приобретение учебно-производственного оборудования	Документы о закупочной деятельности	Количество комплектов закупленного оборудования	1-2 кв. 2022 г.	9,766	9,518	0,098	-	0,150
Мероприятие 1.3. Приобретение программного и методического обеспечения	Документы о закупочной деятельности	Количество комплектов закупленного оборудования	1-2 кв. 2022 г.	0,641	0,327	0,064	-	0,250
Мероприятие 1.4. Приобретение мебели	Документы о закупочной деятельности	Количество закупленной мебели	1-2 кв. 2022 г.	0,228	0,176	0,002	-	0,05

Мероприятие 1.5. Модернизация/ ремонт учебных помещений	Локальный нормативный акт образовательной организации о проведении	Площадь отремонтирован ных помещений	Октябрь– декабрь 2021 г.	2,0	-	-	-	2,0
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------	-----	---	---	---	-----



	ремонтных работ в мастерских и монтаже оборудования. Контракты, договоры на проведение ремонтных работ и пуско-наладки оборудования								
	Проект по брендированию	Брендирование мастерских в количестве: 2	Ноябрь–декабрь 2021г.	0,0906	-	-	-	-	0,0906
Мероприятие 1.6. Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Документ, удостоверяющий аккредитацию	Количество свидетельств: 2	Ноябрь – декабрь 2022г.	-	-	-	-	-	-
Итого:				14,4706	11,599	0,181	-	-	2,6906
Группа мероприятий 2	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ								
Мероприятие 2.1. Разработка и апробация инструментария, позволяющего реализовывать элементы ДОТ и электронного обучения на основе определенной педагогической технологии.	Локальные нормативные акты, регламентирующие использование ДОТ и электронного обучения. Акты о внедрении разработанных инструментов	Процент охвата программ СПО, ДО, ПО с использованием электронного обучения и ДОТ от общего количества программ: 50%	Сентябрь–декабрь 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-
Группа мероприятий 3	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена								
Мероприятие 3.1. Подготовка пакета документов для аккредитации по проведению демонстрационного экзамена	Электронный аттестат аккредитации	Количество аттестатов 2	Ноябрь–декабрь 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-
Группа мероприятий 4	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития								

Мероприятие 4.1. Разработка актуальных для региона программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Банк программ	Количество разработанных программ: 14	Апрель – август 2022г.	-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-	-	-
Группа мероприятий 5	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)							
Мероприятие 5.1. Разработка программ ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения.	Банк программ	Количество разработанных программ: 3	Февраль-август 2022 г.	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.2. Реализация программ ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения (в том числе в сетевой форме).	Удостоверение о повышении квалификации	Количество слушателей, прошедших повышение квалификации: 8	Февраль-август 2022 г.	-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-	-	-
Группа мероприятий 6	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена							
Мероприятие 6.1. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверение о повышении квалификации.	Количество сотрудников, повысивших квалификацию: 3 человек	Сентябрь – декабрь 2022 г.	0,1	-	-	-	0,1
	Сертификат на право проведения демонстрационного экзамена	Количество сертификатов: 3						
Итого:				0,1	-	-	-	0,1
Всего по мероприятиям:							-	

Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ГЫПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»

№ п / п	Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Исполненные мероприятия
<b>1. Организационно-распорядительный этап</b>					
1.	Создание приказа ГЫПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» о реализации проекта	Приказ ГЫПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» о реализации проекта	ноябрь 2021 г.	Пичахачев А.К., директор техникума.	исполнено (Приказ ГЫПОУ РА «КАПТ» от 28.10.21 г. № 115/1-У)
2.	Создание раздела о реализации проекта на сайте техникума www.kart.01.ru	Раздел «Проект»: Молодые профессионалы» на сайте;	январь 2022 г.	Хату Т.Ю., программист.	исполнено (Приказ ГЫПОУ РА «КАПТ» от 12.11.21 г. № 117-У)
3.	Заключение Соглашения о предоставлении софинансирования между ГЫПОУ РА «КАПТ» и Министерством образования и науки РА	Соглашение о предоставлении софинансирования	январь 2022 г.	Пичахачев А.К., директор техникума.	
4.	Внесение изменений в Программу развития образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских в соответствии с функциями, определенными в пункте 3 Методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций	Приказ с внесением изменений в Программу развития техникума	декабрь 2021 г.	Пичахачев А.К., директор техникума; Алиева М.И., заместитель директора по УПР	
5.	Разработка и утверждение Положения о структурных подразделениях техникума, реализующих	Приказ об утверждении Положения о мастерской, по каждой из компетенций	декабрь 2021 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР	

	образовательные программы среднего профессионального образования - мастерских по двум компетенциям						
6.	Создание приказа о назначении ответственного за предоставление данных в ИС МТБ СПО	Приказ о назначении ответственного за предоставление данных в ИС МТБ СПО	ноябрь 2021 г.	Пичаев А.К., директор техникума	Исполнено (Приказ ГЫПОУ РА «КАПТ» от 12.11.21 г. № 117-У		
7.	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и размещение его на сайте техникума	План использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	1 кв. 2022 г.	Пичаев А.К., директор техникума			
8.	Итоговый мониторинг по реализации проекта	Аналитический отчет о реализации проекта	декабрь 2021 -2022 гг.	Алиева М.И., заместитель директора по УИР			
<b>2. Закупка оборудования для мастерских по приоритетной группе компетенций: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»</b>							
1.	Корректировка Перечня оборудования для оснащения мастерских в соответствии с актуализированными инфраструктурными листами	Изменения в Перечень оборудования	ноябрь 2021 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УИР	Исполнено. Внесены изменения.		
2.	Закупка учебно - производственного оборудования: - получение коммерческих предложений; - разработка технического задания/спецификации; - проведение аукциона; - заключение Договоров на закупку учебно-производственного оборудования мастерских; - поставка оборудования; - ввод в эксплуатацию оборудования;	Установленное учебно-производственное оборудование	в течение 1-2 кв. 2022 г.	Тлюняев А.Н., начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея, Пичаев А.К., директор техникума; Алиева М.И., заместитель директора по УИР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения			
3.	Закупка учебно- лабораторного оборудования: - получение коммерческих предложений; - разработка технического задания/спецификации; - проведение аукциона; - заключение Договоров на	Установленное учебно-лабораторное оборудование	в течение 1-2 кв. 2022 г.	Тлюняев А.Н., начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея, Пичаев А.К., директор техникума.			

4.	<p>Закупка программного и методического обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение коммерческих предложений;</li> <li>- разработка технического задания/спецификации;</li> <li>- проведение аукциона;</li> <li>- заключение Договоров на закупку программно-методического обеспечения мастеров;</li> <li>- поставка оборудования;</li> <li>- ввод в эксплуатацию оборудования;</li> </ul>	Установленное программное и методическое обеспечение	В течение 1-2 кв. 2022 г.	<p>Алиева М.И., заместитель директора по УПР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения</p>
5.	<p>Поставка комплекта мебели для оснащения мастерских (столы, стулья, системы хранения и пр.)</p>	Установленная мебель	В течение 1-2 кв. 2022 г.	<p>Тлюняев А.Н., начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея, Пчухачев А.К., директор техникума; Алиева М.И., заместитель директора по УПР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения</p>
<p><b>3. Модернизация/ремонт учебно-производственных помещений для мастеров по приоритетной группе компетенций: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»</b></p>				
1.	<p>Подготовка и утверждение плана застройки мастерских по компетенциям «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»</p>	<p>Утвержденный план застройки мастерских по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»</p>	<p>октябрь 2021 г.</p>	<p>Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ;</p>

					Алиева М.И., заместитель директора по УПР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
2.	Разработка проектно-сметной документации по ремонту помещений	Проектно-сметная документация по ремонту помещений, приобретение материалов в соответствии с методическими рекомендациями и с Концепцией брендирования мастерских	декабрь 2021 г.		Пичаев А.К., директор техника; Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ	
3.	Разработка дизайн-проекта мастерских в соответствии с брендбуком	Дизайн-проект мастерских в соответствии с брендбуком	октябрь 2021 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
4.	Проведение аукциона по организации ремонтных работ	Заключение Договоров с подрядной организацией на проведение ремонтных работ	октябрь 2021 г		Готулазе И.А., главный бухгалтер и/б МОИПРА; Соколова О.С., контрактный управляющий.	
5.	Ремонт помещений под мастерские в соответствии с брендбуком	Проведение брендирования мастерских	ноябрь-декабрь 2021 г.		Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
6.	Монтаж оборудования и организация рабочих мест	Акт готовности мастерских	август 2022г.		Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Алиева М.И., заместитель директора по АХЧ; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
<b>4. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДЮТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования</b>						
1.	Формирование банка востребованных программ ДПО, профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДЮТ	Утвержденный перечень программ ДПО, ПО, разработанных с учетом закупленного оборудования	январь 2022 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин	
2.	Разработка (корректировка) программ и электронных учебно-методических комплексов (далее-ЭУМК) учебных	Утвержденные программы, ЭУМК по ОПОП «Мастер	1 кв. 2022 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; Тлишев Р.А.,	

	дисциплин, профессиональных модулей по основной образовательной программе 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» с учетом закупленного оборудования с применением электронного обучения и ДЮТ	общестроительных работ»			председатель ПКК профессиональных дисциплин	
3	Разработка Положения о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Положение о применении ЭО и ДЮТ	1 кв. 2022 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР, Бесиджева Х.Р., старший методист	
4.	Закупка системы дистанционных образовательных технологий	Закупка системы ДЮТ	2 кв. 2022 г.		Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Хату Т.Ю., программист	
5.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации ЭО и ДЮТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	План разработки. Комплект методических рекомендаций и регламентов организации ЭО и ДЮТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	2 кв. 2022 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; преподаватели специальности	
<b>5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.</b>						
1.	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации 2 мастерских	декабрь 2022 г		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
2.	Организация и проведение ДЭ на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для обучающихся ПОО по профессии/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских	Утвержденный график ГИА в виде ДЭ. Приказа о составе ЭГ.	декабрь 2022 г		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
3.	Подготовка обучающихся к участию в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы Республики Адыгея» WorldSkills Russia	Результаты чемпионатов WSR	в течение 2022 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева	

	Проведение мероприятий (семинары, консультации, круглые столы, форумы, конференции) и их методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий. Отчет о проведении мероприятий.	в течение 2022 г	Т.В., Хачмафов А.А., мастера Производственного обучения Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения
5.	Включение содержания оценочных материалов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в содержание профессиональных модулей основной образовательной программы по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»	Разработанные программы ПМ, рассматривающие проведение ДЭ	Май 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения
6.	Организация и проведение ДЭ в рамках промежуточной аттестации для обучающихся в других ПОО Республики Адыгея по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских	Разработанные программы ПМ (МДК)	декабрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения
<b>6. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>				
1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских. Отчет по проведенным мероприятиям	в течение 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин
2.	Актуализация содержания рабочих программ по профессиям и специальностям, входящим в область компетенции	Актуализированные рабочие программы	август 2022г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин



3.	Расширение портфеля программ ПО, ДПО, разработанных с учетом закупленного оборудования	Новые программы, разработанные с учетом закупленного оборудования	август 2022г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин
4.	Разработка ПО, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение ДЭ	Разработанные программы ПО и ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающие проведение ДЭ	август 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин
5.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировки обучающихся в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик, стажировок по направлениям подготовки мастерских	сентябрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин
6.	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих с использованием МТБ мастерской в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Разработанные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих с использованием МТБ мастерской	август 2022г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин
7	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально - технической базы мастерской	Разработанные дополнительные программы для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерских	август 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин
7. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОУ)				

1.	Разработка и реализация перечня программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров по/о сторонних организаций по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием ЭО и ДОТ	Утвержденные программы	сентябрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишер Р.А., преподаватель, ПЦК профессиональных дисциплин	
2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ по компетенциям «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы» с использованием ЭО и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций/предприятий на выявление лучших практик и технологий	декабрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишер Р.А., преподаватель, ПЦК профессиональных дисциплин	

**8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена**

1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	ноябрь-декабрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	
2.	Подготовка экспертов из числа педагогических работников техникума с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»	Наличие экспертов с правом проведения ДЭ	2 кв. 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	
3.	Прохождение стажировок педагогическими работниками техникума по изучению передовых технологий, лучших практик на базе организаций/учреждений	Разработанные программы стажировок, заключенные договора на проведение стажировки	в течение года	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	

**9. Тиражирование опыта реализации проекта**

1.	Составление и реализация медиа-плана	Разработанный медиа-план	1 кв. 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	
2.	Отражение информации о реализации проекта на сайте техникума и	Статьи	в течение 2022 г.	Хату Т.Ю., программист;	

	Министерства образования и науки Республики Адыгея				
3.	Публикация в СМИ, размещение пост-релизом, создание видеороликов об успешном опыте реализации проекта	Пост-релиз	в течение 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесилжева Х.Р., старший методист; Хату Т.Ю., программист	
4.	Проведение семинаров, стажировок, «круглых столов», мастер-классов, выставок	Программы семинаров, «круглых столов», мастер-классов, выставок	в течение 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесилжева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хамафов А.А., мастера производственного обучения; Глишев Р.А., преподаватель ЦПК профессиональных дисциплин	